
2. számú melléklet

 Aktuális hét: 1

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1.
3 db DN100-as tolózár és 2 db DN80-as tűzcsap 

feltárása, cseréje
3 7 20%

2. 20 db bekötővezeték cseréje 8 8 50%

3 20 db bekötővezeték cseréje 15 9 100%

SORSZÁM

Nyírpazony, Táncsics M. u. 40 db bekötővezeték és 5 db szerelvény rekonstrukció

TEVÉKENYSÉG
TERV 

KEZDETE

TERV 

IDŐTARTAMA

TÉNYLEGES 

KEZDÉS

TÉNYLEGES 

IDŐTARTAM

TERVEZETT 

KÉSZÜLTSÉGI 

SZINT

Tényleges kezdésTerv időtartama % kész Tényleges (a terven felül)

TÉNY 

KÉSZÜLTSÉGI 

SZINT

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS
JÚNIUS JÚLIUS


